

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 2102-1/17
02.10.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈП „Београдска тврђава“ доноси:

О Д Л У К У

о измени Уговора о јавној набавци, број: 2423-1/16 од 07.10.2016.

- Назив и адреса наручиоца:** ЈП „Београдска тврђава“ Београд, Теразије 3/V
www.beogradskatvrjava.co.rs
- Врста наручиоца:** јавно предузеће.
- Врста поступка јавне набавке:** Отворени поступак.
- Врста предмета јавне набавке:** Услуге.
- Опис предмета набавке:** Пружање услуге обезбеђења, која подразумева и услугу противпожарне заштите, на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, за период од годину дана.
- Назив и ознака из општег речника набавке:** 7971000 – услуге обезбеђења.
- Подаци о понуђачу/добављачу са којим је закључен Уговор о јавној набавци:** Група понуђача: овлашћени члан - DOBERGARD д.о.о. Београд, Школски трг 5, Звездара, матични број: 17569775; ПИБ: 103509048; одговорно лице: Душан Ђукић и члан групе - DOBERGARD PLUS д.о.о. Београд, Школски трг 5, Звездара, матични број: 20821612; ПИБ: 107533181; одговорно лице: Душан Ђукић
- Елементи уговора који се мењају:** број извршилаца, рок реализације (период извршења) и првобитна вредност уговора
Првобитни број извршилаца: Добављач се обавезује да услуге из члана 3. овог уговора, пружа свакодневно у времену од 00-24,00 сата, у сменском режиму рада, са 16 стално радно ангажованих извршилаца, укључујући и руководиоца смене.
Измењени број извршилаца: Добављач се обавезује да услуге из члана 3. овог уговора, пружа свакодневно у времену од 00-24,00 сата, у сменском режиму рада, са 4 стално радно ангажована извршиоца и 1 извршиоцем у трајању од 12 сати у дневној смени од 7,00 до 19,00 часова.
Првобитни рок извршења: Уговор се закључује на период од годину дана.
Измењени рок извршења: Добављач се обавезује да услуге које су предмет уговора врши до окончања поступка јавне набавке за 2017. годину и закључења уговора по истој, а најкасније до 15. децембра 2017. године у 07,00 часова.
Првобитна вредност уговора: 26.756.544,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 32.107.852,80 динара са обрачунагим ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора: 28.055.427,60 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 33.666.513,12 динара са обрачунагим ПДВ-ом.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Образложење за измену уговора

- Наручилац је, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама, а у складу са Закључцима градоначелника града Београда, број 6-4528/16-Г од 05. јула 2016. године, покренуо 14. јуна 2016. и спровео отворени поступак јавне набавке услуге обезбеђења која подразумева и услугу противпожарне заштите, на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, за период од годину дана, на основу кога је дана 03. октобра 2016. године донео одлуку о додели уговора, дел. бр. 2363-1/16. Уговор о јавној набавци закључен је са добављачем дана 07. октобра 2016. године (дел. бр. Наручиоца: 2423-1/16 од 07.10.2016. године; дел. бр. Добављача: 1674/16 од 07.10.2016. године), чија је реализација започела дана 13. октобра 2016. године у 07,00 часова, у складу са Записником о преузимању на чување простора и објеката Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених на управљање ЈП «Београдска тврђава» (дел. бр. Наручиоца: 2460-1/16 од 13.10.2016. године; дел. бр. Добављача: 1682/16 од 13.10.2016. године);
- Наручилац је благовремено, на основу Програма пословања предузећа за 2017. годину, дел. бр. 2941-1/16 од 20.12.2016. године, на који је прибављена сагласност Скупштине града Београда, Решењем, бр: 023-1040/16-С од 29. децембра 2016. године и Плана јавних набавки за 2017. годину, дел. бр. 85-1/17 од 27.01.2017. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке ВЈН 3/17, дел. бр. 1478-1/17 од 13.07.2017. године којом је покренуо нову јавну набавку у отвореном поступку за услуге обезбеђења на период од годину дана;
- У складу са интерним процедурама оснивача – града Београда, наручилац је, са циљем прибављања закључака градоначелника о давању сагласности Секретаријату за културу да изврши пренос финансијских средстава предузећу за спровођење поступка и обавезе Секретаријата за финансије да обезбеди средства у буџету града Београда за реализацију предметне набавке у 2017. и 2018. години, градоначелнику града Београда преко ресорног Секретаријата за културу Градске управе града Београда, дана 13. јула 2017. године поднео Захтев за обезбеђење финансијских средстава за реализацију предметне јавне набавке број ВЈН 3/17, дел. бр. 1478-1/17 од 13.07.2017. године, уз који је доставио Одлуку о покретању поступка, Решење о формирању комисије и Техничку спецификацију услуге, уз молбу за хитност у поступању, имајући у виду значај предметне набавке;
- Како закључци градоначелника града Београда, којим се обезбеђују средства за реализацију предметне набавке, нису достављени предузећу у, до тада уобичајеној динамици, одржан је низ састанака представника предузећа са овлашћеним представницима оснивача – Градског већа, ресорног Секретаријата за финансије и ресорног Секретаријата за културу (27. јула, 15. 24. о 25. августа 2017. године), на којима је предузећу предочено да се дотадашњи начин финансирања из буџета и дотадашњи начин прибављања закључака за предметну набавку у будућности не може реализовати у складу са важећим прописима, те да предузеће преузме обавезу финансирања предметне услуге из сопствених извора до 15. децембра 2017. године, а да ће се набавка услуге за наступајућу 2018. годину финансирати буџетским средствима града Београда са текућих субвенција. Дана 25. августа 2017. године предузећу је мејлом прослеђен предлог закључака за обезбеђење ЈП „Београдска тврђава“, са образложењем ресорног Секретаријата за културу да на исти није прибављена сагласност Секретаријата за финансије;
- Како ЈП „Београдска тврђава“ управља повереним простором Београдске тврђаве и парка Калемегдан као спомеником културе који је проглашен непокретним добром од изузетног значаја – I категорије (Одлука о утврђивању непокретних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Службени гласник СР“ бр. 14/79 и 30/89), те у складу са одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011 и 99/2011) има улогу сопственика и самим тим обавезу да чува и одржава културно добро и спроводи утврђене мере заштите, а у циљу заштите безбедности споменика и посетилаца, као и обезбеђивања функционисања саобраћаја на Комплексу, односно забране управљања моторним возилима, предузеће у својству сопственика и наручиоца, предузима мере за обезбеђивања минимума заштите објеката и функционисања саобраћаја на заштитиним рампама, у складу са расположивим финансијским могућностима у оквиру постојеће позиције на расходној страни Финансијског плана предузећа за 2017. годину (конто: 532), те овом Одлуком о измени Уговора о јавној набавци, број: 2423-1/16 од 07.10.2016. године за период од 13. октобра 2017. године у 7,00 часова до 15. децембра 2017. године у 07,00 часова смањује број извршилаца, продужава рок реализације и повећава првобитну вредност

уговора за 1.298.883,60 динара без ПДВ-а, односно 1.558.660,32 динара са ПДВ-ом за пројектованих 6.804 сата по првобитно понуђеној и непромењеној цени од 190,90 динара по норма радном сату што представља вредност у границама 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора до окончања новог поступка јавне набавке и избора понуђача за 2018. годину, а најкасније до 15. децембра 2017. године у 07,00 часова.

Основ за измену Уговора о јавној набавци (дел. бр. Наручиоца: 2423-1/16 од 07.10.2016. године; дел. бр. Добављача: 1674/16 од 07.10.2016. године):

Извод из Конкурсне документације, дел. бр. Наручиоца: 1943-1/16 од 17.08.2016. године, поглавље „V Упутство понуђачима како да сачине понуду“, тачка „5.11 Измене током трајања уговора“, страна 16 од 41:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, у складу са чланом 115. став 1. Закона.

У случају из претходног става, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Извод из Конкурсне документације, дел. бр. Наручиоца: 1943-1/16 од 17.08.2016. године, поглавље „VIII Модел уговора“, Образац бр. 9, страна 38, члан 5, став 5 и 6:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН.

У случају из претходног става, Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

10. Измене основног уговора о јавној набавци се врше закључењем писаног анекса, а у свему сагласно одредбама ове одлуке.
11. Добављач је дужан да достави валидна средства обезбеђења у складу са основним уговором о јавној набавци и анексом.
12. За спровођење ове одлуке задужује се Служба за програмску делатност и Служба за правне, финансијске и опште послове.
13. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и у истом року доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

М.П. ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Директор

/Петар Андријашевић/

